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1 Bas-Saint-Laurent 1-01 Matane CPE MATANE                    80    Ajout INS 2013 - 2021-10-15 2021-11-29 2021-12-27 2022-02-15 2022-03-15 Phase de réalisation

1-01 Matane LE CPE DE MATANE                    70    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-03-29 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-01 2022-09-01 Phase de conception

1-02 Amqui CPE LES P'TITS FLOTS                    21    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-02-04 2022-03-18 2022-04-14 2022-04-14 2022-04-14 Phase de réalisation

1-02 Amqui CPE LES P'TITS FLOTS                    39    Ajout INS 2013 - 2022-02-04 2022-03-18 2022-04-14 2022-04-14 2022-04-14 Phase de réalisation

1-03 Saint-Anaclet-de-Lessard CPE LES PETITS SOLEILS MAGIQUES                      8    Augment. INS 2013 - 2022-06-20 2022-06-20 2022-06-20 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

1-03 Saint-Anaclet-de-Lessard CPE LES PETITS SOLEILS MAGIQUES                    21    Ajout INS 2013 - 2022-06-20 2022-06-20 2022-06-20 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

1-03 Rimouski FARFADETS DE LA POINTE INC                    60    Ajout INS 2013 - 2021-12-29 2022-03-10 2022-08-08 2022-07-21 2022-07-21 Phase de réalisation

1-03 Rimouski CPE DU VILLAGE DU BIC                    28    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-04-22 2023-04-22 Phase de conception

1-03 Rimouski L'ENFANT DU FLEUVE 2                    78    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-03-31 2023-03-31 Phase préliminaire

1-03 Rimouski L'ÉVEIL DES CHÉRUBINS                      8    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-09-05 2022-09-05 Phase de conception

1-03 Rimouski L'ÉVEIL DES CHÉRUBINS INSTALLATION NATURE                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-02-05 2023-02-06 Phase préliminaire

1-03 Rimouski À CHACUN SON HISTOIRE - RIMOUSKI                    78    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

1-03 Saint-Valérien CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'AURORE BORÉALE                    21    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

1-04 Mont-Joli LES P'TITS MONTOIS                    37    Ajout INS 2013 - 2021-08-09 2022-02-08 2021-12-22 2022-08-31 2022-08-31 Phase de réalisation

1-04 Mont-Joli LES P'TITS MONTOIS                    13    Augment. INS 2011 - 2021-08-09 2022-02-08 2021-12-22 2022-01-24 2022-03-24 Phase de réalisation

1-06 Saint-Modeste CPE DES JARDINS JOLIS                    25    Ajout INS 2018 ciblé - 2022-02-12 2022-03-14 2022-07-04 2022-01-24 2022-12-12 Phase de conception

1-06 Saint-Arsène CPE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP                    21    Ajout INS 2013 - 2021-08-15 2022-01-02 2022-07-04 2022-06-20 2022-06-20 Phase de réalisation

1-06 Rivière-du-Loup LE JARDIN                      4    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-09-01 2023-08-23 Phase préliminaire

1-06 Rivière-du-Loup MI-LOUP                      2    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-03-31 2022-03-31 Phase de conception

1-06 Rivière-du-Loup LA RELÈVE DES MOUSSES                    38    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-06-19 2023-06-19 Phase de conception

1-06 Rivière-du-Loup LA CLÉ DES BOIS                    10    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-07-03 2023-07-03 Phase de conception

1-06 Rivière-du-Loup CPE DES CANTONS (MAISON DES AÎNÉS)                    42    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

1-06 Rivière-du-Loup CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP                    21    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

1-06 Rivière-du-Loup CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE DU LOUP                    13    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

1-06 Rivière-du-Loup CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES CANTONS DE RIVIÈRE-DU-LOUP                    21    Ajout INS ADP en continu 2024-02-04 - - - 2024-02-04 2024-02-04 Phase préliminaire

1-06 Saint-Antonin CPE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC.                    24    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

1-07 Témiscouata-sur-le-Lac CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE RIVIÈRE-DU-LOUP INC.                      8    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-25 Phase préliminaire

1-07 Témiscouata-sur-le-Lac CPE LES CALINOURS                    50    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

1-08 Kamouraska CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PITATOU                    21    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

Total RG 1 - Bas-Saint-Laurent               942    
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean

2-01 Hébertville CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AM STRAM GRAM 2000                    13    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

MRC Lac-Saint-Jean-Est CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "AUX PETITS TRESORS"                    29    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

2-02 Municipalité Saint-Prime CPE LES SOURICEAUX                    31    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2022-12-02 - - - 2022-12-02 2022-12-02 Phase préliminaire

2-02 Municipalité Roberval CPE LES AMIS DE LA CULBUTE                      5    

Augmentation de 
capacité avec 
réaménagement sans 
agrandissement

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire
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2-02 Municipalité Roberval CPE LES AMIS DE LA CULBUTE                    26    

Augmentation de 
capacité avec 
réaménagement sans 
agrandissement

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

2-04 Dolbeau-Mistassini CPE CROQUE LA VIE                    21    Ajout INS 2013 - 2022-02-10 2022-03-10 2022-04-28 2022-05-28 2022-05-28 Phase de conception

2-04 Dolbeau-Mistassini 9062-0915 QUÉBEC INC.                      8    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

2-05 S.O. CPE ALOUETTE                    42    Ajout INS ADP en continu 2023-12-02 - - - 2023-12-02 2023-12-02 Phase préliminaire

2-05 S.O. CPE ALOUETTE                      3    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

2-05 La Baie CPE MINI-MONDE                      4    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

2-05 La Baie CPE MINI-MONDE                      9    Augment. INS 2013 - 2021-11-15 2022-03-15 2022-03-26 2022-03-26 2022-03-26 Phase de réalisation

2-05 S.O. CPE MINI-MONDE                      5    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

2-05 S.O. GARDERIE L'UNIVERS DES TOUT P'TITS INC.                    56    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

2-05 S.O. LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "LA PLANÈTE À MARS"                      5    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

2-08 Saguenay - Chicoutimi CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ                    28    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-03-11 2022-08-01 2023-01-22 2022-03-07 2022-03-07 Phase de conception

2-08 S.O. CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ                    50    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-02 - - - 2022-12-02 2022-12-02 Phase préliminaire

2-08 S.O. CPE.BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ                 100    Ajout INS ADP en continu 2023-12-02 - - - 2023-12-02 2023-12-02 Phase préliminaire

2-08 Saguenay - Chicoutimi CPE AU PAYS DES LUTINS                      3    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 - - - 2023-03-01 2023-03-01 Phase préliminaire

2-08 Saguenay - Jonquière CPE LE TRÈFLE À 4 FEUILLES                    15    Implant.CPE INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-03-15 2022-03-15 2022-03-15 2022-03-11 2022-04-01 Phase de réalisation

2-08 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX                    13    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

2-08 Saguenay - Chicoutimi CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX                      8    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2021-09-30 2021-10-29 2021-12-15 2022-03-07 2022-03-07 Phase de réalisation

2-08 Saguenay - Chicoutimi CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX                    21    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

2-08 Saguenay - Chicoutimi CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CAILLOUX                    36    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

2-08 S.O. GARDERIE LA MAISON DES ÉTOILES INC                    13    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-02 - - - 2022-12-02 2022-12-02 Phase préliminaire

2-08 S.O. GARDERIE LA MAISON DES ÉTOILES INC.                      8    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

2-08 S.O. CPE  LA PIROUETTE                    18    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

2-08 Saguenay GARDERIE LES MINIS AMOURS INC.                    23    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

2-08 Saguenay 9147-0724 QUÉBEC INC.                    21    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

2-08 Jonquière CENTRE DE LA PETITE ENFANCE GARI-GATOU INC.                    66    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

2-08 Jonquière CPE La Souris Verte                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

2-08 Saguenay - Chicoutimi CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CAJOLERIE                    70    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

2-08 Saguenay - Chicoutimi CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CAJOLERIE                      2    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

2-08 Jonquière 9331-4177 QUÉBEC INC.                    25    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-02 - - - 2023-12-02 2023-12-02 Phase préliminaire

Total RG 2 - Saguenay - Lac St-Jean               797    
3-01 Charlevoix LA NAVETTE COUP DE POUCE INC.                    44    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

3-02 Charlevoix-Est CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PIGNONS SUR RUE                    36    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

3-03 Beaupré CPE LA PELUCHE                    78    Ajout INS 2013 - 2022-03-17 2022-05-01 2022-12-14 2022-12-14 2022-12-14 Phase de conception

3-03 Boischatel CPE L'ENCHANTÉ (INST. BOISCHATEL)                    80    Ajout INS 2013 - 2022-01-03 2022-01-03 2022-01-03 2022-02-21 2022-03-07 Phase de réalisation

3-03 Sainte-Anne-de-Beaupré CPE LA PETITE ENFANCE ENCHANTÉE                    62    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

3-03 Saint-Férréol-les-Neiges CPE LA PELUCHE-ST-FÉRÉOLE-DES-NEIGES                    68    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

3-03 Château-Richer GARDERIE DE LA CÔTE                    73    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

3-04 Saint-Raymond CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC.                    39    Ajout INS 2013 - 2021-09-23 2021-11-22 2022-01-25 2022-03-15 2022-03-15 Phase de réalisation

3 Capitale-Nationale

Direction du soutien au développement du réseau (DSDR) Page : 2 de 21 / Mise à jour au Projets CPE et GS



Région No TBC Municipalité Nom de l'entreprise

 Nombre de 
places 

subventionnées 
octroyées 

Nature du projet
(voir onglet définitions)

Appel de projets
Date de réalisation 

prévue à l'octroi des 
places 

 Date de réalisation 
prévue au 31 mars 2021 

 Date de réalisation 
prévue au 30 juin 2021 

 Date de réalisation 
prévue au 30 septembre 

2021 

 Date de réalisation prévue 
au 31 décembre 2021 

(incluant les places 
octroyées en janvier, en 
février et en mars 2022) 

 Date de réalisation prévue au 
28 février 2022 (incluant les 

places octroyées en mars 
2022) 

Phase
(voir onglet Définitions)

3-04 Saint-Raymond CPE NID DES PETITS ST-RAYMOND INC.                      5    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2021-09-23 2021-11-22 2022-01-25 2022-03-15 2022-03-15 Phase de réalisation

3-04 Saint-Basile CPE LE KANGOUROU-INSTALLATION ST-BASILE                    39    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-06-01 2023-06-01 Phase de conception

3-04 Saint-Alban CPE LA VEILLEUSE- LES LUMIGNONS                    21    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-31 2023-08-31 Phase de conception

3-04 Saint-Marc-des-Carrières CPE LA VEILLEUSE                    13    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-10-17 2022-10-17 Phase de conception

3-04 Pont-Rouge GARDERIE LES MATELOTS INC.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

3-04 Donnacona - Cap-Santé CPE AU BOISÉ DES ABEILLES                    16    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-12-15 2022-12-15 Phase de conception

3-05 Shannon CPE SENTINELLE DES PETITS- TER.DEF. NAT. #2                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-22 2023-08-22 Phase préliminaire

3-05 Sainte-Brigitte-de-Laval AU PAYS DES CAJOLEUX                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-09-23 2022-09-23 Phase de conception

3-05 Sainte-Brigitte-de-Laval LE CAROUSSEL                    78    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

3-05 Shannon CPE LA SENTINELLE DES PETITS-INST. DÉFENSE NATIONALE                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

3-05 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier GARDERIE UN JEU D'ENFANT                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-08-26 2022-08-26 Phase de conception

3-05 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 9432-4266 QUÉBEC INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

3-05 Jacques-Cartier 9452-6746 QUÉBEC INC                 100    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

3-05 Jacques-Cartier La petite école filante inc.                    78    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

3-05 Jacques-Cartier IL ÉTAIT UNE FOIS AU LAC-BEAUPORT INC.                    22    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-02-04 - - - 2023-04-04 2023-02-04 Phase préliminaire

3-06 Québec GARDERIE DES SAULES INC.                    10    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-02-04 - - - 2023-04-04 2023-02-04 Phase préliminaire

3-06 Québec CPE QUÉBEC-CENTRE (INST. QUÉBEC, LIMOILOU-LAIRET)                    63    Ajout INS 2013 - 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-27 Phase de conception

3-06 Québec - Limoilou 9283-6790 QUÉBEC INC.                    73    Impl. garderie 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-01-18 2022-07-13 2022-12-03 2022-12-03 2022-12-03 Phase de conception

3-06 S.O. CPE LA COQUINERIE                    16    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

3-06 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR                    18    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

3-06 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR                    44    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

3-06 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

3-07 Québec CENTRE DE LA PETITE ENFANCE COOPÉRATIVE ST-JEAN-BAPTISTE                    28    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-02-04 - - - 2023-04-04 2023-02-04 Phase préliminaire

3-07 Québec CPE LA FRIMOUSSE                    21    Augment. INS 2013 - 2021-10-31 2022-02-28 2021-10-13 2022-04-05 2022-04-05 Phase de réalisation

3-07 Québec CPE POMME D'API                    34    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-03-31 2023-03-31 Phase de conception

3-07 Québec CPE POMME D'API                      8    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2023-03-31 Phase préliminaire

3-07 Québec CPE COOPÉRATIVE DU FAUBOURG                    52    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-15 2023-08-23 Phase préliminaire

3-07 Québec ROYAUME DES BAMBINS INC.                    20    Augment. gard. 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

3-07 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FEU VERT                      1    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

3-07 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC.                      2    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

3-07 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC.                      5    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

3-07 Québec CPE LA BUTTE À MOINEAUX (NOUVELLE INSTALLATION)                    52    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-01 2023-08-01 Phase préliminaire

3-07 Québec CPE LA BUTTE À MOINEAUX                    32    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

3-07 S.O. CPE LA BUTTE À MOINEAUX                    97    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

3-07 Québec CPE PASSEPOIL INC.                    10    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-09-07 - - - 2022-09-07 2022-09-07 Phase préliminaire

3-08 S.O. CPE LA BUTTE À MOINEAUX                      8    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

3-08 S.O. CPE LA BUTTE À MOINEAUX                    16    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

3-08 S.O. 9166-5232 QUÉBEC INC.                    28    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

3-08 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE PALAIS DES BOUTS DE CHOUX INC                    96    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire
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3-08 Québec CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PASSE-PARTOUT INC.                    91    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

3-08 Québec GARDERIE CROQUE MUSIQUE INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-08-04 - - - 2022-08-04 2022-08-04 Phase préliminaire

3-08 Québec 9085-2583 QUÉBEC INC.                    19    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-03-26 Phase préliminaire

3-09 Québec G. GAVROCHE 2                    34    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-09-01 2022-09-01 Phase de conception

3-09 Québec INSTALLATION ST-ÉMILE- CPE BELLE GRENOUILLE                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

3-09 Québec INST.HAUTE ST-CHARLES- CPE MA BELLE GRENOUILLE                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-04-21 2023-04-21 Phase de conception

3-09 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RIBAMBELLE                    19    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

3-09 Québec GARDERIE POUPONNIÈRE AU ROYAUME DE FANFAN                    20    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

3-09 Québec GARDERIE GAVROCHE INC.                    34    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2023-03-01 Phase préliminaire

3-09 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RIBAMBELLE                    16    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

3-09 Québec GARDERIE LES PETITS LUTINS (NOUVEAU ALIBABA INC.)                 100    Impl. garderie ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

3-10 S.O. LA PETITE ÉCOLE VISION SILLERY INC.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-02-04 - - - 2024-02-04 2024-02-04 Phase préliminaire

3-10 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA BOUGEOTTE                    27    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

3-10 S.O. CENTRE ÉDUCATIF MULTICULTUREL L'ARCHE DE NOÉ'                      9    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

3-10 S.O. CPE  LA PETITE COUR DE MISTIGRI                      6    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

3-10 S.O. CENTRE JOUR INC                      8    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

3-10 Québec GARDERIE LE CHÂTEAU DES PETITS ANGES INC.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

3-10 Québec 9432-7285 QUÉBEC INC.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

3-10 Québec CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AUX DEUX PIGNONS                      3    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

3-10 S.O. CPE MARIE GODARD                    39    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

3-11 S.O. 9451-6143  QUÉBEC INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

3-11 Québec LA CACHE À COQUINS                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-03-01 2023-03-01 Phase préliminaire

3-11 Québec INST.LES PETITS MARINS DU BALUCHON                    78    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

3-11 Québec G. UN JEU D'ENFANT (VAL-BÉLAIR)                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-08-26 2022-08-26 Phase de conception

3-11 Québec AU COEUR DE LA FORÊT                    75    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-09-30 2023-09-30 Phase préliminaire

3-12 Québec 9208-1082 QUÉBEC INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-08-04 - - - 2022-08-04 2022-08-04 Phase préliminaire

3-12 Québec CPE LES P'TITS PAPILLONS                    66    Ajout INS 2018 ciblé - 2022-08-02 2022-08-02 2022-08-02 2022-09-05 2022-09-05 Phase de conception

3-12 Saint-Augustin-de-Desmaures CPE COURI-COURETTE, INSTALLATION ST-AUGUSTIN                    10    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-10-01 2023-10-01 Phase de conception

3-12 Québec CPE LES P'TITS PAPILLONS                    14    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-08-02 2022-09-05 2022-09-05 Phase de conception

3-12 L'Ancienne-Lorette INST. DES BELLES-RIVIÈRES                      5    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-09-01 2022-09-01 Phase de conception

3-12 S.O. SERVICE DE GARDE MYLAINE INC                    14    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

3-12 S.O. CPE LES PILOTES DE L'AVENIR                      5    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-02 - - - 2022-12-02 2022-12-02 Phase préliminaire

3-12 S.O. CPE  LES GRENOUILLES                    13    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

3-12 S.O. CPE  LES GRENOUILLES                    44    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

3-12 S.O. CPE  COURI-COURETTE                      8    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

3-12 Québec 9108-8666 QUÉBEC INC.                    32    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

3-12 Québec CPE COURI-COURETTE                    99    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

3-13 S.O. CPE Hippo Plus 3                 100    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

3-13 Québec - Beauport CPE "LA P'TITE CHUTE"                      5    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2021-11-29 2021-12-13 2022-01-31 2022-02-14 2022-03-14 Phase de réalisation
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3-13 Québec CPE MONSIEUR GROSSE BEDAINE                      3    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-01-13 2023-01-13 Phase de conception

3-13 Québec CPE PERCÉE DE SOLEIL II                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-02-27 2023-02-27 Phase de conception

3-13 Québec CPE LA P'TITE CHUTE (INSTALLATION 3)                    70    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-03-07 2023-03-07 Phase de conception

3-13 Québec G. AUX SECRETS DE LA NATURE                    19    Augment. gard. 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-31 2023-08-31 Phase de conception

3-13 Québec GARDERIE DEMI-LUNE                    75    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-09-01 2022-09-01 Phase de conception

3-13 S.O. 9338-2455 QUÉBEC INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-02 - - - 2022-12-02 2023-08-31 Phase préliminaire

3-14 Québec G. RÊVES D'ENFANT (CHARLESBOURG)                    72    Impl. garderie 2013 - 2021-08-23 2022-03-31 2022-06-27 2022-08-26 2022-08-26 Phase de réalisation

3-14 Québec G. DE CHARLESBOURG INC.                    65    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-12-01 2022-12-01 Phase de conception

3-14 Québec G. RÊVES D'ENFANT (CHARLESBOURG)                      8    Augment. gard. 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-06-27 2022-08-26 2022-08-26 Phase de réalisation

3-14 Québec  CPE, COOPÉRATIVE ST-JEAN-BAPTISTE INSTALLATION CHARLESBOURG                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

3-14 Québec CPE LES P'TITS LOUPS (LIMOILOU)                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2022-09-13 Phase de conception

3-14 Québec LE MONDE DE SIMONE                    40    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-08-26 2022-08-26 Phase de réalisation

3-14 Québec G. LES AMIS DE LA FORÊT II                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-02-06 2023-02-06 Phase de conception

Total RG 3 - Capitale-Nationale            4 331    
4 Mauricie 4-01 Trois-Rivières CPE ENTRE DEUX NUAGES                    19    Augment. INS 2013 - 2021-12-24 2022-01-31 2022-01-31 2022-03-31 2022-03-18 Phase de réalisation

4-01 Trois-Rivières CPE L'ARBRE ENCHANTÉ                    70    Ajout INS 2013 - 2022-05-23 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2023-09-01 Phase préliminaire

4-01 S.O. CPE Le Coffre à Jouets                    21    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

4-01 Trois-Rivières Centre de la petite enfance Le Cerf-Volant inc.                    16    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

4-01 Trois-Rivières Centre de la petite enfance Le Cerf-Volant inc.                    36    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

4-02 S.O. CPE des employés du Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

4-02 Trois-Rivières CPE SAUTE-MOUTON INC.                    80    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-05-12 2022-08-30 2022-08-30 2022-12-31 2022-12-31 Phase de conception

4-02 Trois-Rivières CPE LE MOULIN DES BAMBINS                    60    Ajout INS 2013 - 2022-01-17 2022-04-01 2022-03-25 2022-11-30 2022-11-30 Phase préliminaire

4-02 Trois-Rivières CPE LE MOULIN DES BAMBINS                    20    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-11-30 2022-11-30 Phase préliminaire

4-02 Trois-Rivières LES PETITS COLLÉGIENS                    18    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 Phase de conception

4-02 Trois-Rivières LES PETITS COLLÉGIENS                    18    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-09-30 Phase de conception

4-02 Trois-Rivières CPE PREMIER PAS DE LA TUQUE                    37    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2023-02-08 2023-01-01 2023-07-01 2023-07-01 2023-07-01 Phase préliminaire

4-02 Trois-Rivières CHEVAL SAUTOIR 2                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-06-01 2023-06-01 2023-06-01 Phase préliminaire

4-02 Trois-Rivières GARDERIE PAS A PAS 2                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-09-05 2022-09-05 2022-09-05 Phase de conception

4-02 S.O. CPE LE PETIT NAVIRE INC.                    15    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-02 - - - 2022-12-02 2022-12-02 Phase préliminaire

4-03 Shawinigan CPE LES RECRUES DU CÉGEP                    16    Implant.CPE INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2021-08-23 2022-01-31 2022-01-17 2022-07-15 2022-07-22 Phase de conception

4-03 Shawinigan CPE LA BOTTINE SOURIANTE                    13    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2021-10-12 2022-07-01 2022-07-01 Phase de conception

4-03 Shawinigan CPE LA BOTTINE SOURIANTE 4                    44    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-05-15 2023-05-15 2023-05-15 Phase préliminaire

4-03 S.O. CPE LA BOTTINE SOURIANTE                    23    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

4-03 Shawinigan CPE LA TOURELLE DE L'ÉNERGIE IV                    47    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 Phase préliminaire

4-03 Shawinigan CPE LE MANÈGE DES TOUT-PETITS                    44    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 Phase préliminaire

4-03 S.O. CPE Le Pipandor                    16    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

4-03 S.O. CPE Le Pipandor                    81    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

4-03 S.O. CPE Le Manège des Tout-Petits inc.                      8    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

4-03 S.O. CPE Le Manège des Touts-Petits inc.                    21    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire
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4-05 Notre-Dame-du-Mont-Carmel CARMEL LA SAUTERELLE                      8    Augment. INS 2013 - 2021-07-01 2021-09-07 2022-03-15 2022-03-15 2022-03-15 Phase finale

4-05 Saint-Maurice CPE FLOCON DE RÊVE INC. - ST-ALEXIS 72                    72    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-07-31 2023-07-31 2023-07-31 Phase préliminaire

4-05 Saint-Narcisse CPE FLOCON DE RÊVE INC.                    26    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

4-05 Champlain CPE LE PETIT CHAMPLAIN                    16    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2021-10-08 2023-03-31 2023-03-31 Phase préliminaire

4-05 Champlain CPE LE PETIT CHAMPLAIN                    26    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2021-10-08 2023-03-31 2023-03-31 Phase préliminaire

4-05 Saint-Stanislas CPE LE PETIT CHAMPLAIN                    26    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

4-06 Saint-Tite C.P.E. Les Soleils de Mékinac                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

4-06 Saint-Tite C.P.E. Les Soleils de Mékinac                    26    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

4-07 Saint-Paulin LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS                      5    Augment. INS 2013 - 2021-10-31 2022-01-15 2022-01-15 2022-04-30 2022-05-31 Phase de conception

4-07 Saint-Élie-de-Caxton LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS (ST-ÉLIE DE CAXTON)                    29    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 Phase préliminaire

4-07 Saint-Alexis-des-Monts LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS (ST-ALEXIS DES MONTS)                    29    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-02-28 2023-02-28 2023-02-28 Phase préliminaire

4-07 Charette CPE L'ARBRE ENCHANTÉ-INSTALLATION CHARETTE                    36    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-01-15 2023-01-15 2023-01-15 Phase préliminaire

4-07 Louiseville LES SERVICES DE GARDE GRIBOUILLIS                    60    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

4-07 Saint-Barnabé L'ATELIER DE LA PETITE ENFANCE INC.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

Total RG 4 - Mauricie            1 422    
5-01 Saint-Sébastien CPE SOUS LES ÉTOILES                    28    Ajout INS ADP en continu 2024-02-04 - - - 2024-02-04 2024-02-04 Phase préliminaire

5-02 Richmond CPE POP SOLEIL                    39    Ajout INS 2013 - 2022-01-25 2022-05-02 2022-08-22 2022-08-22 2022-08-22 Phase de conception

5-02 Windsor CPE Sel et Poivre                    34    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2023-01-20 Phase préliminaire

5-02 Val St-François CPE Magimo                    63    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

5-02 Saint-Denis-de-Brompton CPE Magimo                    63    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

5-03 Wotton CPE La Sourcière                      5    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

5-03 Des Sources CPE La Sourcière                    63    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

5-04 Coaticook CPE L'ENFANTILLAGE INC.                    68    Ajout INS ADP en continu 2024-02-04 - - - 2024-02-04 2024-02-04 Phase préliminaire

5-04 Coaticook CPE ENTRE AMIS INC.                      5    Augment. INS 2011 - 2022-03-31 2022-03-31 2022-07-29 2022-07-29 2022-07-29 Phase de conception

5-04 Compton CPE LES TROIS POMMES DE COMPTON                    18    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-02-17 2023-04-10 2023-04-10 Phase de conception

5-04 Waterville CPE L'ENFANTILLAGE INC. (INST WATERVILLE)                    32    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-10-31 2022-06-01 2023-04-04 Phase préliminaire

5-04 East Angus CPE-BC Uni-Vers D'enfants                    10    
Augmentation de 
capacité avec 
réaménagement sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2023-02-17 Phase préliminaire

5-05 Sainte-Catherine-de-Hatley LES PETITS HËTRES                    78    Implant.CPE INS ADP en continu 2024-02-04 - - - 2024-02-04 2024-02-04 Phase préliminaire

5-05 Magog 9453-9608 Québec inc.                    88    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

5-05 Magog CPE  L'Enfant-Do de Memphrémagog                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

5-05 Eastman CPE LA PLEINE LUNE                    36    Augment. INS 2013 - 2022-04-13 2022-04-13 2022-06-15 2022-06-15 2022-08-19 Phase de conception

5-05 Magog CPE LA PLEINE LUNE                    36    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-04-13 2022-04-13 2022-06-15 2022-08-13 2022-08-13 Phase de conception

5-05 Canton d'Orford CPE JARDIN DE FANFAN (MUN. DU CANTON D'ORFORD)                    31    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

5-06 East Angus CPE FAFOUIN                    31    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-04-17 2023-04-17 2023-04-17 Phase de conception

5-06 East Angus CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS                    18    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2023-04-17 Phase préliminaire

5-06  Ascot Corner CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS (4E INST)                    62    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-07-17 2023-07-17 2023-07-17 Phase préliminaire

5-06 Cookshire-Eaton CPE IL ÉTAIT UNE FOIS                    55    Implant.CPE INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-06-19 2023-08-22 2023-08-14 Phase de conception

5-07 Sherbrooke CPE LA JARDINIÈRE INC.                    79    Ajout INS 2013 - 2022-05-31 2022-05-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

5-07 Sherbrooke CPE Les Amis de la Maison Blanche                    58    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

5-07 Sherbrooke CPE MANCHE DE PELLE                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-31 Phase préliminaire

5 Estrie
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5-07 Sherbrooke CPE MANCHE DE PELLE                 100    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

5-07 Sherbrooke CPE MANCHE DE PELLE                    26    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-11-13 2022-12-13 2022-12-13 2022-12-13 2022-12-13 Phase de conception

5-07 Sherbrooke CPE MANCHE DE PELLE                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-12-13 2022-12-31 2022-12-31 Phase préliminaire

5-07 Sherbrooke COOP CPE LE BILBOQUET                    42    Ajout INS 2013 - 2022-06-01 2022-07-04 2022-07-04 2022-07-04 2022-07-04 Phase de conception

5-07 Sherbrooke 9455-3716 Québec inc.                 100    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

5-07 Sherbrooke MIMI-COCO                    11    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-05-16 2022-05-16 2023-04-04 Phase préliminaire

5-08 Sherbrooke COOP. DU CPE JARDIN D.A.M.I.S DE ROCK-FOREST                    55    Ajout INS 2013 - 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

5-08 Sherbrooke COOP. DU CPE JARDIN D.A.M.I.S DE ROCK-FOREST                    24    Augment. INS 2018 ciblé - 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2023-08-21 2023-08-21 Phase de conception

5-08 Sherbrooke CPE MAGIMO (MUN. SAINT-ÉLIE)                    63    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-21 2023-02-01 2023-02-01 Phase préliminaire

5-08 Sherbrooke G. LA CACHE AUX TRÉSORS                    78    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-02-01 2022-12-31 2023-05-23 Phase préliminaire

5-08 Sherbrooke GARD LES PETITES ETOILES                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-01-02 2023-01-02 2023-01-02 Phase préliminaire

5-08 Sherbrooke COOP DE SOLIDARITÉ JARDIN D'A.M.I.S. DE ROCK FOREST                      1    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

5-08 Sherbrooke GARD. LES MINIS EN FORÊT                    78    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-03-29 2023-03-29 2023-05-23 Phase préliminaire

5-09 Sherbrooke AU COEUR DES MÉSANGES                      6    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-07-13 2022-08-13 2022-08-13 2022-10-31 2022-10-31 Phase de conception

5-09 Sherbrooke AU COEUR DES MÉSANGES                      4    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-07-13 2022-08-13 2022-08-13 2022-09-30 2022-09-30 Phase de conception

5-09 Sherbrooke AU COEUR DES MÉSANGES                    80    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-07-13 2022-08-13 2022-08-13 2022-12-07 2022-12-07 Phase de conception

5-09 Sherbrooke CPE LES AMIS DU GLOBE                    60    Ajout INS 2013 - 2021-08-30 2022-02-28 2022-02-28 2022-05-16 2022-05-16 Phase de réalisation

5-09 Sherbrooke CPE MAGIMO (MUN. BROMPTONVILLE)                    63    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-10-01 2023-10-01 2023-08-21 Phase préliminaire

5-09 Sherbrooke CPE CHEZ LES AMIS INC.                      5    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-01-18 2023-01-18 2022-11-10 Phase de conception

5-09 Sherbrooke CPE LE P'TIT GADU INST. AUTOUR DU MONDE                    29    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-02-01 2022-11-15 2022-11-15 Phase de conception

5-09 Sherbrooke GARD. LES PETITS GÉNIES                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-02-01 2023-02-01 2023-02-01 Phase préliminaire

5-09 Sherbrooke CPE CARROSSE-CITROUILLE INC.                    20    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-07-01 2023-07-01 2023-01-30 Phase de conception

5-09 Sherbrooke CPE LES PETITES PUCES INC.                      8    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-01-24 2022-02-28 2022-03-31 Phase de conception

5-09 Sherbrooke CPE L'ESPIÈGLERIE - INST. MONT-BELLEVUE                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

5-09 Sherbrooke GARD MA LICORNE BLEUE                    42    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-01 2022-11-15 2022-11-15 Phase préliminaire

Total RG 5 - Estrie            2 315    
6 Montréal 6-01 Lac Saint-Louis CPE WHITESIDE TAYLOR                    15    Augment. INS 2013 - 2021-08-31 2022-09-01 2022-09-01 2022-09-01 2022-09-01 Phase de conception

6-03 Lachine CPE À PETITS PAS                    80    Ajout INS 2011 - 2021-12-31 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 Phase de conception

6-03 Lasalle CPE FAMILIGARDE DE LASALLE                    78    Ajout INS 2013 - 2022-03-01 2022-03-01 2022-08-01 2022-08-01 2022-08-01 Phase de conception

6-04 Pointe-Saint-Charles CPE LES ENFANTS DE L'AVENIR                    80    Ajout INS 2013 - 2022-09-01 2022-09-01 2022-09-01 2022-12-29 2022-12-29 Phase de conception

6-04 Saint-Paul CPE LES PETITS LUTINS DE CÔTE ST-PAUL INC.                    32    Augment. INS 2018 ciblé - 2022-09-01 2022-09-01 2022-09-01 2022-11-30 2022-11-30 Phase de conception

6-04 Saint-Paul CPE ENFANTS SOLEIL INC.                    60    Ajout INS 2018 ciblé - 2021-10-04 2022-04-04 2022-05-09 2022-10-03 2022-10-03 Phase de conception 

6-04 Verdun CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS                    80    Ajout INS 2018 ciblé - 2021-07-31 2021-09-30 2021-10-11 2022-11-07 2022-11-07 Phase préliminaire

6-04 Saint-Paul GARDERIE LES PETITS AVENTURIERS                    77    Impl. garderie 2018 ciblé - 2022-02-15 2022-02-15 2022-02-15 2022-09-01 2022-09-01 Phase de réalisation

6-04 Saint-Henri GARDERIE RIBAMBELLE MONTRÉAL                    60    Impl. garderie 2018 ciblé - 2022-03-14 2022-02-01 2022-03-31 2022-10-31 2022-10-31 Phase de conception

6-04 Saint-Henri CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BISCUIT                    80    Ajout INS 2018 ciblé - 2022-11-01 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 2023-03-31 Phase de conception

6-04 Verdun CENTRE ÉDUCATIF DE LA PETITE ENFANCE ANDRÉ-LAURENDEAU                    44    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2022-07-26 Phase préliminaire

6-04 Verdun CENTRE DE LA PETITE ENFANCE RIVERVIEW                      8    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2024-01-26 Phase préliminaire

6-04 Verdun CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS (3E INST)                    18    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-11-07 Phase préliminaire
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6-04 Verdun CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES ENFANTS DE L'AVENIR INC.                    20    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-12-29 Phase préliminaire

6-04 Verdun GARDERIE ÉDUCATIVE PETIT À PETIT VERDUN INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

6-06 Snowdon G. JEUNES DÉCOUVREURS 1 INC.                    29    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

6-06 Snowdon CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE LA CÔTE INC.                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

6-06 Snowdon CENTRE DE LA PETITE ENFANCE JARDIN DE FRUITS INC.                    48    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

6-06 Métro CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ENFANFRELUCHE                    12    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

6-07 Côte-des-Neiges CENTRE DE PETITE ENFANCE LES PETITS GÉNIES INC.                    52    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-02-13 2022-02-13 2023-02-13 2023-02-13 2023-02-13 Phase préliminaire

6-07 Parc-Extension GARDERIE LE PETIT MONDE DE SOPHIA 4 INC.                    44    Impl. garderie 2018 ciblé - 2021-04-01 2021-09-01 2022-02-01 2022-09-30 2022-09-30 Phase de conception

6-09 Bordeaux-Cartierville CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROIS P'TITS TOURS                    80    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-02-13 2022-09-30 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 Phase de conception

6-10 Saint-Laurent CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VANIER                    80    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-03-31 2022-11-13 2022-11-13 2022-11-13 2022-11-13 Phase de conception

6-12 Montréal-Nord CPE MINI-FÉE INC.                    78    Ajout INS 2013 - 2023-08-01 2023-08-31 2023-04-30 2023-04-30 2023-04-30 Phase de conception

6-12 Montréal-Nord CPE MON UNIVERS FLEURY                    68    Ajout INS 2013 - 2021-09-30 2022-01-31 2022-08-01 2022-08-01 2022-08-01 Phase de conception

6-12 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'OASIS DES ENFANTS                      6    

Augmentation de 
capacité avec 
réaménagement sans 
agrandissement

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

6-14 Plateau-Mont-Royal CPE ST-LOUIS                    80    Ajout INS 2018 ciblé - 2022-04-01 2022-05-18 2022-05-18 2022-09-24 2022-09-24 Phase de conception

6-14 Montréal - Centre-Sud LA SOURITHÈQUE                    62    Ajout INS 2018 ciblé - 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-09-01 2022-09-01 Phase de conception 

6-14 Montréal - Centre-Ville CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TORTUE TÊTUE                    60    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-02-13 2022-02-13 2022-09-30 2022-05-31 2022-05-31 Phase préliminaire

6-14 Montréal - Centre-Ville CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA VOUTE ENCHANTEE                      1    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2023-03-31 Phase préliminaire

6-14 Montréal - Centre-Ville CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA VOUTE ENCHANTEE                      2    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2023-01-31 Phase préliminaire

6-14 Montréal - Centre-Ville CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS EXPLORATEURS                    25    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

6-16 Saint-Michel CPE AU GALOP INC.                    60    Ajout INS 2013 - 2022-11-01 2022-11-01 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

6-17 Hochelaga-Maisonneuve
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE JARDIN CHARMANT INC. (INST.  RUE 
ADAM) - anciennement Gros Bec                    80    Ajout INS 2013 - 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-07-03 2023-07-03 Phase préliminaire

6-17 Mercier-Ouest CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES LUTINS DU BOULEVARD                    10    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

6-17 Hochelaga-Maisonneuve Permanente                      8    

Augmentation de 
capacité avec 
réaménagement sans 
agrandissement

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

6-18 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CARDIO-PUCES                    34    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

6-18 S.O. SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF È L'ENFANCE LES MÔMES INC                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-02-04 - - - 2024-02-04 2024-02-04 Phase préliminaire

6-19 Anjou CPE BILLE DE VERRE                    16    Augment. INS 2013 - 2021-04-15 2022-01-01 2022-01-01 2022-02-01 2022-03-01 Phase de réalisation

6-19 Anjou LES "CHAT"OUILLEUX INC.                      8    
Augmentation de 
capacité sans 
réaménagement

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

6-19  Anjou ACADÉMIE PRÉSCOLAIRE ANJOU INC                      3    

Augmentation de 
capacité avec 
réaménagement sans 
agrandissement

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

6-19  Anjou LIEU DES PETITS                    83    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

6-19  Anjou LES "CHAT"OUILLEUX INC.                    12    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

6-20 Mercier-Est CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES P'TITS AMIS DE SAVIO                      8    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-04-30 Phase préliminaire

6-20 Mercier-Est CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES P'TITS AMIS DE SAVIO                    26    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-12-20 Phase préliminaire
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6-20 Mercier-Est CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES MAISONS ENJOUÉES                    48    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

6-20 Pointe-aux-Trembles CPE PALOU LA COCCINELLE                    80    Ajout INS 2013 - 2021-09-30 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-16 Phase de réalisation

Total RG 6 - Montréal            2 115    
7 Outaouais 7-01 Saint-André-Avellin CPE AUX MILLE COULEURS                    32    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

7-01 Ripon CPE AUX MILLE COULEURS                    32    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

7-01 Thurso LES COLIBRIS                    16    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-01-31 2023-01-31 Phase de conception

7-01 Papineauville LES GEAIS BLEUS                    16    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-01-31 2023-01-31 Phase de conception

7-02 Chelsea CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC.                    39    Impl. garderie 2013 - 2021-09-30 2022-02-28 2022-03-31 2022-09-30 2022-09-30 Phase de réalisation

7-02 Chelsea CENTRE EDUCATIF LA PASSERELLE INC.                    41    Augment. gard. 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-09-30 2022-09-30 Phase de conception

7-02 Cantley CPE AUX PETITS CAMPAGNARDS INC.                    12    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

7-02 Chelsea CHELSEA                    65    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

7-02 L'Ange-Gardien CPE DES BOULEAUX 2                    60    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

7-02 Val-des-Monts PROJET G. DE LA FORÊT ENCHANTÉE 2                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

7-02 Chelsea GARDERIE LES PETITS HÉROS INC.                    62    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

7-02 Cantley PROJET CENTRE ÉDUCATIF LE PETIT CAMPUS                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

7-02 Wakefield CPE LE BALUCHON INC.                    80    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

7-03 La Vallée-de-la-Gatineau CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VALLÉE SOURIRE                    21    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

7-04 Campbell's Bay CPE 1-2-3 PICABOU                      5    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

7-04 Mansfield et Pontefract CPE 1-2-3 PICABOU                      6    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

7-04 Shawville CPE 1-2-3 PICABOU                    60    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

7-05 S.O. GARDERIE IMAGINE 2 INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-02 - - - 2022-12-02 2022-12-02 Phase préliminaire

7-05 S.O. GARDERIE IMAGINE INC.                    11    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

7-05 Gatineau 9452-8445 Québec Inc.                    91    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

7-05 Gatineau 3132030 CANADA INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

7-05 Gatineau CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES TERRASSES                    31    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

7-05 Gatineau CENTRE ÉDUCATIF JUMONVILLE                    60    Impl. garderie ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

7-06 S.O. 9432-3011 QUÉBEC INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

7-06 Gatineau G. DE LAVERENDRYE                    27    Augment. gard. 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-03-01 2023-03-01 Phase de conception

7-06 Gatineau PROJET GARDERIE ÉDUCATIVES LES TRÉSORS DE MYMI II                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

7-06 Gatineau PROJET GARDERIE ÉDUCATIVE LES AMIS DE LA VALLÉE                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-12-31 2022-12-31 Phase de conception

7-06 Gatineau CENTRE D'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE LA CITÉ                    60    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-12-31 2022-12-31 Phase de conception

7-06 Gatineau CENTRE D'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE LA CITÉ                    40    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

7-07 Gatineau PROJET GARD. ÉDUC. LES POUSSINS FORMIDABLES                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-04-30 2022-04-30 Phase préliminaire

7-07 Gatineau PROJET GARDERIE DES JARDINS 2                    78    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-04-01 2023-04-01 Phase de conception

7-07 Gatineau PROJET GARDERIE 9399-5686 QUÉBEC INC.                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

7-07 Gatineau PROJET GARDERIE 9399-5686 QUÉBEC INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

7-07 Gatineau PROJET G. PETITS CRÉATIFS 3 INC.                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-06-30 2023-06-30 Phase préliminaire

7-07 Gatineau PROJET LE ROYAUME DES KOALAS                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

7-07 S.O. 9428-9592 QUÉBEC INC                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire
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7-07 Gatineau CPE AUX TROIS POMMES                    44    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

7-08 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TROIS PETITS POINTS ...                    98    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

7-08 Gatineau CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS FRIPONS                    60    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-02-13 2022-04-01 2022-04-01 2023-08-23 2023-08-23 Phase de réalisation

7-08 Gatineau CPE LA GRANDE ENVOLÉE                    21    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-02-13 2022-02-13 2022-02-13 2022-03-18 2022-03-18 Phase préliminaire

7-08 Gatineau L'OISEAU BLEU                    44    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

7-08 Gatineau CPE L'OISEAU BLEU                    44    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

7-09 Gatineau CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AU PAYS DE CORNEMUSE                    80    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

7-09 Gatineau CENTRE ÉDUCATIF AU ROYAUME DES ENFANTS                    34    Augment. gard. 2013 - 2021-09-21 2022-02-28 2022-03-31 2022-08-30 2022-08-30 Phase de réalisation

7-09 Gatineau CPE AU PAYS DE CORNEMUSE                    78    Ajout INS 2018 ciblé - 2021-10-21 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase préliminaire

7-09 Gatineau CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. AYLMER                      8    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

7-09 Gatineau CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. AYLMER                    52    Impl. garderie 2018 ciblé - 2021-09-30 2021-12-31 2021-12-31 2022-02-28 2022-03-28 Phase de réalisation

7-09 Gatineau CPE LE CHÂTELET (MANOIR DES PETITS)                    62    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

7-09 Gatineau CPE LE CHÂTELET (MANOIR DES PETITS)                    82    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

Total RG 7 - Outaouais            2 392    
8 Abitibi-Témiscamingue

8-01 Ville-Marie CPE CHEZ CALIMÉRO                    18    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2023-03-07 - - - 2023-03-07 2023-03-07 Phase préliminaire

8-02 Rouyn-Noranda CPE AU JARDIN DE PIERROT INC.                    36    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-02-13 2022-02-13 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase préliminaire

8-02 Rouyn-Noranda CPE LA RIBANBELLE 2                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

8-02 Rouyn-Noranda PROJET LE PHÉNIX, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ                    80    Implant.CPE INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-04-03 2023-04-03 Phase préliminaire

8-02 Rouyn-Noranda PROJET GARDERIE 1                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

8-02 Rouyn-Noranda PROJET GARDERIE EXPLORATEURS DU MONDE                    44    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-06-01 2022-06-01 Phase préliminaire

8-02 S.O. CPE BONNAVENTURE                    26    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

8-02 S.O. LE PHÉNIX, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

8-02 S.O. CPE "AU JARDIN DE PIERROT" INC                    42    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

8-03 Macamic CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BOUT D'CHOU                    38    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-02-04 - - - 2023-04-04 2023-02-04 Phase préliminaire

8-04 Abitibi CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ARLEQUIN ET COLOMBINE                    15    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

8-04 Amos CPE DES PETITS ÉLANS                    80    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

8-05 Val-d'Or CPE VALLÉE DES LOUPIOTS                    52    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-02-13 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase préliminaire

8-05 Val-d'Or CPE LA MAGIE DU RÊVE 2                    65    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

8-05 Val-d'Or CPE LA MAGIE DU RÊVE INSTALLATION DE DUBUISSON                    75    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

8-05 Val-d'Or CPE LA MAGIE DU RÊVE INSTALLATION FORÊT RÉCRÉATIVE                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

8-05 Val-d'Or PROJET GARDERIE 2                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

Total RG 8 - Abitibi-Témiscamingue               971    
9 Côte-Nord 9-03 Longue-Rive CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE INC                    13    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

9-05 Baie-Comeau CPE MAGIMUSE (INST. BAIE-COMEAU)                    45    Ajout INS 2013 - 2022-01-24 2022-05-30 2022-05-30 2022-05-30 2022-05-30 Phase de conception

9-05 Baie-Comeau LES P'TITS BÉCOTS- INST. VOISINE                    78    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

9-05 Baie-Comeau CPE AU BOISÉ                      5    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-08-31 2022-08-31 Phase préliminaire

9-06 Sept-Îles CPE METUETAU                    29    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-02-01 2022-10-01 2022-08-30 2022-08-30 2022-08-30 Phase de conception
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9-06 Sept-Îles CPE SOUS LE BON TOÎT- INST. MGR BLANCHE                    79    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-09-01 2023-09-01 Phase préliminaire

9-06 Sept-Îles CPE NID D'HIRONDELLE                    21    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-30 2023-08-30 Phase de conception

9-06 Sept-Rivières CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TOUCHATOUILLE INC.                    60    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

9-06 Sept-Îles CPE NID D'HIRONDELLE 2                    76    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-30 2023-08-30 Phase préliminaire

Total RG 9 - Côte-Nord               406    
10 Nord-du-Québec 10-01 Chibougamau CPE PLANÈTE SOLEIL                    65    Ajout INS 2011 - 2022-01-24 2022-03-20 2022-03-20 2022-06-15 2022-06-15 Phase de réalisation

10-02 Lebel-sur-Quévillon CPE SUCRE D'ORGE                      5    Augment. INS 2013 - 2022-08-30 2022-08-30 2022-08-30 2022-08-30 2022-08-30 Phase de conception

Total RG 10 - Nord-du-Québec                 70    
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 11-01 Carleton-sur-Mer AUX JOYEUX MARMOTS                    13    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-03-30 2022-05-10 2022-06-06 2022-10-31 2022-10-31 Phase de conception

11-01 Pointe-à-la-Croix AUX JOYEUX MARMOTS                    13    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

11-02 Bonaventure CPE DE LA BAIE                    32    Augment. INS 2013 - 2021-04-19 2022-03-02 2022-05-30 2022-07-26 2022-07-26 Phase de réalisation

11-02 Cascapédia-Saint-Jules CPE DE LA BAIE                    21    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

11-02 Saint-Alphonse CPE DE LA BAIE                    21    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

11-02 Bonaventure CPE DE LA BAIE                    13    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

11-03 Gaspé LA NACELLE DES MERVEILLES                    31    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

11-03 Gaspé LES VIRE-VENTS                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

11-05 Grande-Rivière CPE "LA BELLE JOURNÉE" INC.                    21    Augment. INS 2013 - 2022-01-04 2022-02-27 2022-02-18 2022-02-18 2022-08-04 Phase de réalisation

11-05 Port-Daniel-Gascons CPE P'TITS COQUILLAGES                      8    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

11-05 Chandler CPE LA BELLE JOURNÉE INC.                    71    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

11-06 Les Îles-de-la-Madeleine CPE "CHEZ MA TANTE"                    13    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

11-06 Les Îles-de-la-Madeleine CPE "CHEZ MA TANTE" - Les Élymes                    34    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

11-06 Les Îles-de-la-Madeleine ENTREPRISE SOCIALE DES ILES                    21    Implant.CPE INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

11-06 L'Étang-du-Nord CPE LA RAMEE                    26    Ajout INS 2013 - 2022-01-03 2022-03-04 2022-05-02 2022-05-16 2022-05-16 Phase de réalisation

11-06 L'Étang-du-Nord CPE LA RAMEE                    44    Augment. INS
2019 Réaffectation-
insularité

2022-02-13 2022-01-03 2022-03-04 2022-05-02 2022-05-16 2022-05-16 Phase de réalisation

Total RG 11 -  Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine               462    

12 Chaudière-Appalaches
12-01 La Guadeloupe CPE CALOU                    29    

Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2022-12-02 - - - 2022-12-02 2022-12-02 Phase préliminaire

12-01 Notre-Dame-des-Pins CPE BOUTONS D'OR                    59    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

12-01 Saint-Honoré-de-Shenley CPE BOUTONS D'OR                    21    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

12-02 Saint-Prosper CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PASSE-LACETS                    52    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

12-03 Saint-Damien-de-Buckland CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'AQUARELLE                    60    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

12-03 Honfleur CPE  CHATONS D'OR                    29    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

12-03 Saint-Vallier CPE BELLE ENFANCE (SAINT-VALLIER)                    34    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-05-30 2022-05-30 Phase préliminaire

12-03 Saint-Anselme MINI-GRIFFE                    21    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-09-05 2022-09-05 Phase de conception

12-03 Saint-Malachie ST-MALACHIE 35                    35    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-10-01 2022-09-05 2022-09-05 Phase préliminaire

12-03 Beaumont INSTALLATION JARDIN D'OSEILLE                    16    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-02-24 2023-02-24 Phase de conception

12-03 Saint-Michel ESPACE NATURE                    52    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-03-28 2023-03-28 Phase préliminaire

12-03 Saint-Henri INST. LA NICHÉE DES PETITS                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire
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12-03 Saint-Lazare-de-Bellechasse G. LE CHABOTÉ ST-LAZARE INC.                      5    Augment. gard. 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-02-28 2022-03-07 Phase de conception

12-03 Bellechasse CPE L'ESCALE                    21    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

12-03 Saint-Anselme GARDERIE LES PETITS GLOBE-TROTTEUR                    70    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-01-03 2023-01-03 Phase préliminaire

12-04 Lévis CPE LE PETIT TRAIN INC                    80    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2023-02-23 2023-02-10 2023-02-10 2023-03-17 2023-02-10 Phase de conception

12-04 S.O. CPE LE PETIT TRAIN INC                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

12-04 S.O. Le Monde de Kiwi Pavillon Lévis inc.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-02 - - - 2022-12-02 2022-12-02 Phase préliminaire

12-04 S.O. GARDERIE LES PETITS RIVERAINS INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

12-04 S.O. 9126-0455 QUÉBEC INC                      8    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

12-05 Lévis CPE DU BOIS JOLI                    49    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2023-08-31 Phase préliminaire

12-05 Lévis CPE DU BOIS JOLI (ST-NICOLAS)                    31    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-06-07 2023-08-31 Phase préliminaire

12-05 Lévis CPE LA SALOPETTE INC.                    18    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-06-05 2023-06-05 Phase de conception

12-05 Lévis CPE LA SALOPETTE INC.                    10    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-06-05 2023-06-05 Phase de conception

12-05 Lévis G. DANDINOSAURE INC.                    20    Augment. gard. 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-05-11 2022-05-11 Phase de conception

12-05 Lévis 9427-3158 Québec inc                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

12-05 Lévis GARDERIE LA PETITE ÉCOLE D'ÉVEIL (9253-8099 QUÉBEC INC.)                    10    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-09-07 - - - 2022-09-07 2022-09-07 Phase préliminaire

12-06 Lévis CPE PETIT TAMBOUR                    65    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-04-01 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 Phase de conception

12-06 Lévis CPE PETIT TAMBOUR                    15    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

12-06 Lévis CPE LE PETIT TAMBOUR                    80    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

12-06 S.O. CPE  LA CHAT-MAILLE                      1    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

12-07 Saint-Appollinaire SENTIER D'ÉTOILES                    67    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-05-29 2023-05-29 Phase de conception

12-07 Sainte-Agathe-de-Lotbinière NUIT D'ÉTOILES                    38    Implant.CPE INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-05-29 2023-05-29 Phase de conception

12-07 Val-Alain CPE ALLEE D'ETOILES                    29    Implant.CPE INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-05-29 2023-05-29 Phase de conception

12-07 Saint-Flavien GARDERIE AUTOUR DU MONDE (9431-7500 QUÉBEC INC.)                    73    Impl. garderie ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

12-08 Saint-Jean-Port-Joli CPE LES PETITS SOULIERS                    10    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-03-07 - - - 2023-03-07 2023-03-07 Phase préliminaire

12-09 Montmagny CPE ENFANT-BONHEUR                    40    Ajout INS 2013 - 2022-01-21 2022-03-11 2022-06-17 2022-10-31 2022-10-31 Phase de réalisation

12-09 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud CPE ENFANT-BONHEUR                    55    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

12-10 Saint-Isidore CPE "LA BECQUÉE"                    62    Ajout INS 2013 - 2021-10-18 2022-03-14 2022-03-14 2022-03-14 2022-03-14 Phase de réalisation

12-10 Sainte-Hénédine CPE  "LA BECQUÉE"                    62    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

12-10 Sainte-Marie LACET DE BOTTINE                    98    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

12-10 Sainte-Marie LACET DE BOTTINE                    36    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

12-10 Scott CPE des petits pommiers                    62    Ajout INS ADP en continu 2022-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

12-11 Beauceville CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE INC. - ÉcoExplo-Jardin                    78    Ajout INS ADP en continu 2022-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

12-11 Robert-Cliche CPE CALOU                    36    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

12-12  Appalaches AU PETIT MANOIR D'ADSTOCK                    13    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

12-12 Thetford Mines CPE LA TOURNIQUETTE                    62    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-06-27 2022-08-30 2022-11-04 2023-02-03 2023-02-03 Phase de conception

12-12 Kinnear's Mills CPE LA TOURNIQUETTE                    31    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

Total RG 12 - Chaudière-Appalaches            2 023    
13 Laval 13-01 S.O. "FORCE VIVE" CENTRE DE LA PETITE ENFANCE                    13    Augmentation de 

capacité avec 
ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

13-01 S.O. GARDERIE ÉDUCATIVE LA FORÊT ENCHANTÉE INC.                    21    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire
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13-01 S.O. LES P''TITS DE ST-VINCENT INC.'                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

13-02 Laval CPE LE HÊTRE INC. (INST. LAVAL-DES-RAPIDES)                    26    Ajout INS 2013 - 2021-09-30 2021-12-31 2022-02-18 2022-04-30 2022-04-30 Phase de conception

13-02 Laval CHAPEAUX RONDS ET BOTTILLONS, CPE                    80    Ajout INS 2011 - 2021-09-30 2022-01-31 2022-02-14 2022-03-31 2022-10-30 Phase de conception

13-04 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FLEURS DE LUNE                    18    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

13-04 S.O. CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC.                    12    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

13-04 Laval CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC.                      8    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-09-07 - - - 2022-09-07 2022-09-07 Phase préliminaire

13-05 Laval CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC.                    72    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-06-29 2022-06-29 2022-09-30 2022-12-01 2022-12-01 Phase de conception

13-05 Laval CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC.                      8    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

13-05 S.O. CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC.                    32    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

13-05 S.O. CPE PIROUETTE DE FABREVILLE INC.                    12    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

13-05 Laval GARDERIE ÉDUCATIVE LES GALOPINS INC.                      5    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

13-06 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DU BOISÉ VIMONT                    44    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

13-06 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LOGIS-CIEL                    74    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

13-06 S.O. GARDERIE ÉDUCATIVE PLAÇOJEU INC.                      3    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

Total RG 13 - Laval               448    
14 Lanaudière 14-01 Berthierville CPE BOUTON DE ROSE (INST. BERTHIERVILLE)                    80    Ajout INS 2013 - 2021-09-30 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-03-28 Phase de réalisation

14-01 Saint-Gabriel CPE TIRELOU INST. SIFFLEUX                    26    Augment. INS 2013 - 2021-08-31 2021-10-31 2021-11-30 2021-01-30 2022-03-28 Phase finale

14-01 Lavaltrie CPE CLIN D'ŒIL INC.                    80    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

14-02 Repentigny CPE LES PETITS DOIGTS                    78    Ajout INS 2013 - 2022-07-31 2022-07-31 2022-08-30 2022-08-30 2022-08-30 Phase de conception

14-03 L'Assomption CPE BRIN DE NATURE                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-05-31 2023-05-31 Phase préliminaire

14-03 L'Épiphanie CHÂTEAU DES PETITS TRÉSORS                    80    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

14-03 L'Assomption CHÂTEAU DES PETITS TRÉSORS DE REPENTIGNY INC.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

14-04 Saint-Charles-Borromée CPE LES PETITS FOUINEURS                    80    Ajout INS ADP en continu 2024-02-04 - - - 2024-02-04 2024-02-04 Phase préliminaire

14-04 Notre-Dame-des-Prairies CPE  DES AMIS DES PRAIRIES                    70    Ajout INS 2011 - 2021-06-13 2022-08-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 Phase de réalisation

14-04 Notre-Dame-des-Prairies CPE DES AMIS DES PRAIRIES III                    78    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-07-03 2023-07-03 Phase préliminaire

14-04 Joliette CPE LA CABOTINE                    18    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

14-04 Joliette CPE LE VENT DANS LES VOILES                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-01-27 2023-01-27 Phase de conception

14-04 Saint-Charles-Borromée CPE WIKWAS TCIMAN (LE CANOT D'ÉCORCE)                    39    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-10-28 2022-10-28 Phase préliminaire

14-04 Joliette PROJET GARD. AU COEUR DES PERSEIDES                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-09-01 2022-09-01 Phase de conception

14-04 Saint-Ambroise-de-Kildare L'UNIVERS DES TOUT-PETITS                    21    Augment. gard. 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-12-30 2022-12-30 Phase de conception

14-04 Sainte-Mélanie PROJET SERVICE DE GARDE ÉDUC. MAXI-MOUSSE                    60    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

14-05 Saint-Félix-de-Valois LA GARDERIE DES PETITS NAVIGATEURS 2 INC.                    80    Impl. garderie 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-03-31 2022-04-01 2022-04-01 2022-06-30 2022-06-30 Phase de réalisation

14-05 Saint-Alphonse-Rodriguez DIVISION POUSSIÈRE DE LUNE                    65    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-02 - - - 2023-12-02 2023-12-02 Phase préliminaire

14-05 Saint-Jean-de-Matha CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PAIN DE SUCRE                    14    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

14-05 Saint-Donat CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CHENILLE INC.                    34    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

14-05 Matawanie CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CHENILLE INC                    23    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

14-06 Saint-Lin-Laurentides CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX"                      5    Augment. INS 2013 - 2021-09-30 2021-11-01 2022-01-31 2022-05-30 2022-05-30 Phase de réalisation

14-06  Saint-Lin-Laurentides CPE "AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX"                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-02 - - - 2023-12-02 2023-12-02 Phase préliminaire

14-06 Saint-Calixte CPE LA MONTAGNE ENCHANTÉE                    15    Augment. INS 2013 - 2021-09-30 2021-11-01 2022-03-31 2022-05-30 2022-05-30 Phase de réalisation
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14-06 Saint-Liguori CPE TIRELOU                    31    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-04-03 2023-04-03 Phase de conception

14-06 Sainte-Marie-Salomé LES AMIS DE MANDOLINE INC.                    26    Augment. gard. 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-07-29 2022-07-29 Phase de conception

14-06 Sainte-Julienne PROJET GARDERIE LES PETITES POMMETTES                    50    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

14-06 Saint-Roch-de-l'Achigan PROJET GARDERIE TRÉSORS DE L'ARC-EN-CIEL                    50    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

14-06 Sainte-Julienne GARDERIE AU PIED DE L'ARC-EN-CIEL                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

14-06 Saint-Alexis Garderie Educative St-Alexis Inc.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

14-06 Saint-Jacques Garderie Éducative St-Jacques Inc.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

14-07 S.O. CPE FLEUR DE PAPIER                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

14-08 Terrebonne CPE LES BOURGEONS-SOLEIL                    60    Ajout INS 2013 - 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

14-07 Terrebonne LES SERVICES DE GARDE DES MOULINS                    80    Ajout INS 2013 - 2021-09-30 2022-03-31 2022-03-31 2022-09-30 2022-09-30 Phase de conception

14-07 S.O. Garderie les Poussins Moqueurs                    80    
Augmentation de 
capacité sans 
réaménagement

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

14-07 S.O. GARDERIE LES POUSSINS DE LUNE INC.                    20    
Augmentation de 
capacité sans 
réaménagement

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

14-08 S.O. GARDERIE DU CASTELET INC.                    31    
Augmentation de 
capacité sans 
réaménagement

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

14-08 Terrebonne CPE LA PIROULINE INC.                    80    Ajout INS 2013 - 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

14-08 Terrebonne CPE LES JOLIS MINOIS                    70    Ajout INS 2013 - 2021-09-30 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 Phase de conception

14-08 Terrebonne GARDERIE EDUCATIVE LES TRÉSORS DE TERREBONNE INC.                    80    Impl. garderie 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-03-31 2022-08-29 2022-08-29 2022-09-30 2022-09-30 Phase préliminaire

14-08 Terrebonne G. EDUCATIVE L'ÉCUREUIL                    45    Augment. gard. 2013 - 2021-08-21 2022-05-01 2022-05-01 2022-09-30 2022-09-30 Phase de réalisation

14-08 S.O. GARDERIE ÉDUCATIVE LES TRÉSORS DU COIN INC.                    10    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

14-08 S.O. GARDERIE ÉDUCATIVE LES TRÉSORS DU COIN INC                    13    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

14-08 S.O. GARDERIE LES PETITS PAS                      5    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

14-09 S.O. GARDERIE LES PETITS GÉNIES DU PRÉSCOLAIRE INC.                    20    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

14-09 S.O. GARDERIE ÉDUCATIVE LE ROYAUME MAGIQUE INC.                      5    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

14-09 Mascouche CPE CHATON                    80    Ajout INS 2013 - 2021-05-21 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

14-09 Mascouche CPE CLAIR-SOLEIL DE MASCOUCHE INC.                    60    Ajout INS 2013 - 2021-05-21 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de réalisation

Total RG 14 - Lanaudière            2 502    
15 Laurentides 15-01 Saint-Joseph-du-Lac CPE LES EXPLORATEURS                    66    Ajout INS 2013 - 2021-09-30 2021-12-31 2021-12-31 2022-04-30 2022-04-30 Phase de conception

15-01 Sainte-Marthe-sur-le-Lac CPE LES EXPLORATEURS                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

15-01 Sainte-Marthe-sur-le-Lac CPE LES EXPLORATEURS                      2    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

15-01 Sainte-Marthe-sur-le-Lac CPE LES EXPLORATEURS                    15    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

15-01  Sainte-Marthe-sur-le-Lac GARDERIE ÉDUCATIVE CAJOLINE INC.                    12    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

15-01 Deux-Montagnes GARDERIE POM'CANNELLE INC. -                    20    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

15-01 Deux-Montagnes GARDERIE LA GARE-GOUILLE INC.                      8    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

15-01 Deux-Montagnes GARDERIE ÉDUCATIVE TAM-TAM INC.                    20    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

15-01  Sainte-Marthe-sur-le-Lac GARDERIE COEUR D'ENFANT INC.                      3    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

15-01 Saint-Eustache CPE LES PETITS PATRIOTES INC.                      5    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

15-01 Saint-Eustache ACADÉMIE DES PETITS                      3    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

15-01 Saint-Eustache 4260562 CANADA INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

15-01 Sainte-Marthe-sur-le-Lac GARDERIE LE PETIT MONDE DE SAINTE-MARTHE INC.                    15    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire
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15-01 Saint-Eustache GARDERIE GRIBOUILLE INC                    20    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

15-01 Deux-Montagnes CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FLEUR DE POMMIER                    47    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

15-01 Deux-Montagnes 9454-0697 Québec Inc (Garderie La Petite École de Pointe-Calumet)                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

15-02  Blainville GARDERIE ÉDUCATIVE LES BABIOLES INC.                      5    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

15-02  Blainville GARDERIE LE ROYAUME DES ENFANTS (6358055 CANADA INC)                    10    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-09-07 - - - 2022-09-07 2022-09-07 Phase préliminaire

15-02  Blainville GARDERIE LE ROYAUME DES ENFANTS (6358055 CANADA INC)                    10    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-09-07 - - - 2022-09-07 2022-09-07 Phase préliminaire

15-02  Blainville GARDERIE ÉDUCATIVE LES PETITS VOYAGEURS DU NORD III INC.                 100    Impl. garderie ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

15-02 Sainte-Thérèse CPE FANFAN SOLEIL INST.  DUQUET                    80    Ajout INS 2011 - 2021-05-13 2021-12-31 2022-03-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

15-02 Sainte-Thérèse CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE BLAINVILLE                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

15-02 Sainte-Thérèse CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE BLAINVILLE                    40    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

15-03 Sainte-Anne-des-Plaines ACADEMIE DE L'ENFANCE II                    78    Impl. garderie ADP en continu 2024-02-04 - - - 2024-02-04 2024-02-04 Phase préliminaire

15-03 S.O. 9009-7429 QUÉBEC INC.                    40    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

15-03 Rosemère LA PETITE ARDOISE DE ROSEMÈRE                    10    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

15-03 Rosemère LA PETITE ARDOISE DE ROSEMÈRE                    16    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

15-03 Rosemère GARDERIE LES PETITS DIAMANTS                    10    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

15-03 Sainte-Anne-des-Plaines 9334-8043 QUÉBEC INC                    80    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

15-04 S.O. PROJET CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-02-04 - - - 2023-04-04 2023-02-04 Phase préliminaire

15-04 Saint-Jérôme CPE TOURNESOL INC.                    80    Ajout INS 2011 - 2021-09-30 2022-01-30 2022-01-30 2022-09-30 2022-09-30 Phase de conception

15-04 Saint-Jérôme CPE LE FUNAMBULE                    10    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-02-13 2022-02-13 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

15-04 Saint-Jérôme CPE LA PETITE ACADÉMIE (INST. SAINT-JÉRÔME)                    80    Ajout INS 2013 - 2021-08-31 2022-04-30 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

15-04 Saint-Jérôme CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE                    80    Impl. garderie 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-03-31 2022-02-13 2022-08-01 2022-08-01 2022-08-01 Phase de conception

15-04 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TOURNESOL INC.                    13    
Augmentation de 
capacité sans 
réaménagement

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

15-04 Saint-Jérôme 2957-7202 QUÉBEC INC.                    20    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

15-04 Saint-Jérôme GARDERIE ÉDUCATIVE LES RAYONS DU BONHEUR INC                    53    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

15-04 Saint-Jérôme 9446-1506 Québec Inc.                    80    Impl. Garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

15-04 Saint-Jérôme CPE LES GLOBULES                    99    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

15-04 Saint-Jérôme CENTRE ÉDUCATIF DE LA PARENT-THÈSE II                 100    Impl. garderie ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

15-04 S.O. C.P.E. LES GLOBULES                    34    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

15-05 Sainte-Sophie CPE LES BONHEURS DE SOPHIE (INST. SAINTE-SOPHIE)                    60    Ajout INS 2013 - 2021-10-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-09-30 2022-09-30 Phase de conception

15-05 Sainte-Sophie GARDERIE AU CŒUR DES BOIS 2                    39    Impl. garderie ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

15-05 Saint-Colomban 9430-9911 QUÉBEC INC.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

15-05 St-Hyppolyte Garderie Au coeur des bois inc.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

15-05 St-Hyppolyte CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ARCHE DE PIERROT INC.                    91    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

15-05 Prévost CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES BONHEURS DE SOPHIE                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire
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15-06 S.O. GARDERIE LES ANGES DE NEMO INC                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

15-06 Mirabel LA ROSE DES VENTS (INST. MIRABEL)                    80    Ajout INS 2013 - 2021-09-30 2022-03-31 2022-03-31 2022-09-30 2022-09-30 Phase de conception

15-06 Mirabel CPE LES LUTINS ENCHANTEURS (INST. MIRABEL-EN-HAUT)                    80    Ajout INS 2013 - 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

15-06 Mirabel CPE "LES PETITS BALUCHONS" (INST. MIRABEL)                    80    Ajout INS 2013 - 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

15-06 S.O. GARDERIE ÉDUCATIVE LA TROTTINETTE INC.                      5    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

15-06 Mirabel GARDERIE LES PETITS COEURS DE NEMO INC.                 100    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

15-07 Argenteuil 9430-4235 Quebec Inc.                 100    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

15-07 Argenteuil 9455-8566 Quebec Inc                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

15-08 Piedmont CPE DE LA VALLÉE 2                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

15-08 Saint-Sauveur PROJET GARDERIE LES BRICOLEURS DES LAURETIDES                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-12-31 2022-12-31 Phase de conception

15-08 Sainte-Adèle CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA BARBOUILLE INC.- Barbouille II                 100    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

15-08 Saint-Adolphe-d'Howard CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAIN DANS LA MAIN INC                    28    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

15-09 Mont-Tremblant CPE L'ANTRE-TEMPS                    29    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-05-01 2023-05-01 Phase de conception

15-09 Sainte-Agathe-des-Monts CPE L'ANTRE-TEMPS INSTALLATION STE-AGATHE 2                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-08-01 2022-08-01 Phase préliminaire

15-09 Sainte-Agathe-des-Monts CPE BAMBOULI INC.                    18    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

15-09 Sainte-Agathe-des-Monts CPE BAMBOULI INC.                    26    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

15-09 Mont-Tremblant CPE LES MANITOUS 2                    68    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

15-09 Sainte-Agathe-des-Monts PROJET GARD. DES PETITS APPRENTIS-SAGES INC.                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-10-31 2022-10-31 Phase de conception

15-09 Mont-Tremblant PROJET GARD. COUCOU HIBOU                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

15-09 Laurentides CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ANTRE-TEMPS                    60    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

15-10 Ferme-Neuve CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA FOURMILLIÈRE                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

15-10 Mont-Laurier CPE LES VERS À CHOUX                    12    Augment. INS 2018 ciblé - 2021-05-21 2021-10-18 2021-11-15 2022-01-30 2022-03-31 Phase de réalisation

15-10 Notre-Dame-du-Laus SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES DE NOTRE-DAME-DU-LAUS                    29    Implant.CPE INS 2018 ciblé - 2021-09-30 2022-03-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-06-30 Phase de conception

Total RG 15 - Laurentides            3 349    
16-01 Acton 'CENTRE À LA PETITE ENFANCE LES P''TITES FRIMOUSSES'                    37    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-01 Acton CENTRE DE LA PETITE ENFANCE "LA DOUCE COUVÉE"                    37    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-02 S.O. CPE MAFAMIGARDE                      4    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-08-04 - - - 2022-08-04 2022-08-04 Phase préliminaire

16-02 Saint-Hyacinthe LE JARDINET                    55    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-09-01 2023-08-23 2023-08-23 Phase de conception

16-02 Saint-Hyacinthe GARDERIE CRAYON PASTEL                    27    Augment. gard. 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-01-01 2022-04-11 2022-05-18 Phase de conception

16-02 Saint-Hyacinthe CPE LES PETITS GALOPINS                    26    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

16-02 S.O. 9246-6887 Québec inc.                      5    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-02 S.O. Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve                    60    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-02 Saint-Hyacinthe Garderie Le Zirafo en Nature inc.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-02 Saint-Hyacinthe CPE MA FAMIGARDE                    21    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-03-07 - - - 2023-03-07 2023-03-07 Phase préliminaire

16-02 Saint-Hyacinthe CPE LE TEMPS D'UN RÊVE                      2    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-09-07 - - - 2022-09-07 2022-09-07 Phase préliminaire

16-02 Saint-Hyacinthe CPE MA FAMIGARDE                    31    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

16-03 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PLUS GRAND QUE NATURE                    60    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-03 Saint-Simon CPE MAFAMIGARDE                    31    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-03-31 2022-08-29 2022-08-29 Phase de conception

16-03  Saint-Liboire Centre de la petite enfance Le Doux Réveil                      8    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

16-03 Saint-Pie Centre de la petite enfance Les P'tites Pies                    21    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

16 Montérégie
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16-03 Saint-Damase Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve                      8    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-03 Saint-Damase Centre de la petite enfance Le Temps d'un Rêve                    11    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-03 Sainte-Pie Garderie Les petits vilageois                    28    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-04 S.O. Centre de la petite enfance de Saint-Luc                    10    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-04 S.O. Centre de la petite enfance de Saint-Luc                    25    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-04 S.O. Planète des Tous-petits inc.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-05 Saint-Jean-sur-Richelieu CPE LA P'TITE CABOCHE                    28    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-09-01 2022-11-30 2022-11-30 Phase de conception

16-05 S.O. CPE LA P'TITE CABOCHE                    18    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-02 - - - 2022-12-02 2022-12-02 Phase préliminaire

16-05 S.O. C.P.E. Le Petit Monde de Caliméro inc.                    34    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

16-05 S.O. 9250-2947 Québec inc.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-05 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DU HAUT-RICHELIEU                    80    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-05 S.O. 9454-8773 Québec inc.                    98    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-05 S.O. Garderie du Terminus                    20    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

16-05 S.O. Service de garde Belles Aventures inc.                    63    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-06 Napierville Les Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec                      8    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-06 Saint-Rémi C.P.E. Du Jardin Fleuri                    49    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

16-06 Saint-Édouard C.P.E. Du Jardin Fleuri                    36    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

16-06 Saint-Jacques-le-Mineur LES JEUNES POUSSES DES JARDINS DU QUÉBEC                    77    Ajout INS 2013 - 2022-06-06 2022-06-06 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 Phase de conception

16-07 Châteauguay CPE LES LUTINS, COOP DE CHÂTEAUGUAY                      8    Augment. INS 2013 - 2021-06-11 2022-05-22 2022-05-22 2022-05-22 2022-05-22 Phase de réalisation

16-07 Châteauguay CPE LES LUTINS (INST.CHÂTEAUGUAY)                    64    Ajout INS 2013 - 2021-10-04 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 Phase de conception

16-07 Châteauguay CPE TAM-TAM (INST. CHÂTEAUGUAY)                    80    Ajout INS 2011 - 2021-09-13 2022-01-31 2022-03-21 2022-03-21 2022-03-21 Phase de réalisation

16-07 Châteauguay CPE CACHALOT (INST. CHÂTEAUGUAY)                    80    Ajout INS 2013 - 2021-09-13 2022-10-17 2022-10-17 2022-10-17 2022-10-17 Phase de conception

16-07 Saint-Isidore Centre de la petite enfance Les Lutins, COOP de Châteauguay                 100    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-07 Léry Centre de la petite enfance Les Lutins, COOP de Châteauguay                 100    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-07 Mercier 9257-8657 Québec inc.                    18    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-07 Mercier 9379-8155 QUÉBEC INC.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-02-04 - - - 2024-02-04 2024-02-04 Phase préliminaire

16-08 Saint-Constant 9187-0402 Québec inc.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

16-08 La Prairie CPE MON MONDE À MOI (INST. LA PRAIRIE)                    80    Ajout INS 2013 - 2022-01-24 2022-05-30 2022-08-15 2022-08-15 2022-08-15 Phase de réalisation

16-08 Candiac CPE LA MÈRE SCHTROUMPH (INST. CANDIAC)                    80    Ajout INS 2011 - 2022-02-11 2022-05-31 2022-05-31 2022-08-31 2022-08-31 Phase de réalisation

16-08 Saint-Constant CPE SOLEIL SOURIANT (INST. ST-CONSTANT)                    80    Ajout INS 2013 - 2022-08-30 2022-08-30 2022-08-30 2022-08-30 2022-08-30 Phase de conception

16-08 Saint-Constant CPE Soleil Souriant                    99    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire
16-08 Saint-Mathieu CPE SAINT-PHILIPPE (INST. SAINT-MATHIEU)                    62    Ajout INS 2013 - 2021-09-01 2022-03-31 2022-03-31 2022-09-01 2022-09-01 Phase préliminaire

16-08 Saint-Constant 9104-2275 Québec inc.                    20    

Augmentation de 
capacité avec 
réaménagement sans 
agrandissement

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-08 Saint-Constant Garderie Les P'tites Bretelles inc.                    20    
Augmentation de 
capacité sans 
réaménagement

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-08 Saint-Constant 9454-1836 Québec inc.                    70    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-08 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITES SOURIS                      6    
Augmentation de 
capacité sans 
réaménagement

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire
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16-08 S.O. CPE Soleil Souriant                    18    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

16-09 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CADET-ROUSSELLE                    44    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire
16-09 S.O. Garderie préscolaire Des Petits Pieds Inc.                    80    Impl. Garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-09 Saint-Antoine-Abbé CPE ABRACADABRA (LES PETITES POMMES)                    27    Augment. INS 2013 - 2021-08-23 2021-12-08 2022-01-04 2022-04-28 2022-04-28 Phase de réalisation

16-10 Hudson 9257-2718 Québec inc.                    13    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-10 Hudson 9257-2718 Québec inc.                    12    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-10 Vaudreuil GARDERIE LES FLOTS BLEUS INC.                 100    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-11 Soulanges Coin des Lutins, St-Zotique inc.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

16-11 Soulanges Coin des Lutins, Coteau du Lac II inc.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

16-11 Soulanges Garderie éducative Enfant Cité Inc (4)                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

16-11 Saint-Lazare Petite École Montessori inc.                 100    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-11 Saint-Clet 9082-7197 Québec inc.                      7    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-11 Saint-Lazare Garderie Éducative Enfant Cité inc.                 100    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-11 Coteau-du-Lac Coin des Lutins Coteau du Lac inc.                    20    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-11 Saint-Lazare Garderie Enfantastix inc.                    13    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-12 Sainte-Martine Centre de la petite enfance Abracadabra                    18    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

16-12 Beauharnois CPE BOBINO INC. (INST. BEAUHARNOIS)                    80    Ajout INS 2013 - 2022-05-21 2022-08-29 2022-08-29 2022-08-29 2022-08-29 Phase de conception

16-12 Salaberry-de-Valleyfield CPE CITRONNELLE (INST VALLEYFIELD)                    80    Ajout INS 2011 - 2021-09-27 2021-12-13 2021-12-13 2022-01-24 2022-03-28 Phase de réalisation

16-12 Salaberry-de-Valleyfield 9232-4938 QUÉBEC INC.                    80    Impl. garderie 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-07-01 2022-07-01 2022-07-01 2022-07-01 2022-09-30 Phase de conception

16-12 Salaberry-de-Valleyfield CPE LA CAMPINOISE (INST. POINTE-DES-CASCADES)                    80    Ajout INS 2013 - 2022-10-28 2022-10-28 2022-10-28 2023-06-30 2023-06-30 Phase de conception

16-12 Saint-Louis-de-Gonzague CPE LA CAMPINOISE (INST. SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE)                    60    Ajout INS 2013 - 2021-10-04 2022-01-15 2022-02-28 2022-05-31 2022-05-31 Phase de réalisation

16-13 Cowansville 9453-6745 Québec inc.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-13 Farnham CPE LE CHÂTEAU DES FRIMOUSSES (INST. DUNHAM)                    80    Ajout INS 2013 - 2022-03-23 2022-03-31 2022-03-31 2022-10-03 2022-10-03 Phase de conception

16-13 Cowansville CPE LE ZÈBRE CAROTTÉ                      7    Augment. INS 2013 - 2021-09-24 2021-12-17 2022-03-15 2022-03-31 2022-03-31 Phase de réalisation

16-13 S.O. Centre de la petite enfance Les Tisserands                    79    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-13 S.O. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PASSERELLE DES MOUSSES                    30    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

16-14 Saint-Joachim-de-Shefford CPE RAYONS DE SOLEIL DE ROXTON POND (INST. ST-JOACHIM)                    39    Ajout INS 2013 - 2021-10-31 2022-02-15 2022-02-15 2022-02-15 2022-04-30 Phase de réalisation

16-14 Granby 9400-9628 QUÉBEC INC.                    78    Impl. garderie 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2021-08-15 2022-03-31 2022-06-01 2022-09-15 2022-09-15 Phase de conception

16-14 Granby Centre de la petite enfance Le Soleil de Jeannot                      5    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

16-14 Granby Centre de la petite enfance Le Soleil de Jeannot                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-14 Granby 9067-4128 Québec inc.                    10    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

16-14 Shefford CPE Chez Nous                    36    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

16-14 Granby Centre de la petie enfance Nez-À-Nez                    30    
Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

16-14 Granby Centre de la petite enfance Familigarde (C.P.E.)                    21    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-14 Saint-Alphonse-de-Granby CPE L'AMUS'AILES                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-15 Saint-Alphonse-de-Granby CPE L'AMUS'AILES                      7    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-01-31 2022-03-31 2022-03-14 Phase de réalisation

16-15 Rougemont CPE MAMIE-POM                    21    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-11-01 2022-11-14 2022-11-14 Phase de conception

16-15 Saint-Césaire 9453-6950 Québec Inc. / dem 976                 100    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-15 Marieville 9453-6901 Québec Inc.                 100    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire
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16-16 Sorel-Tracy CPE La Marelle inc.                    40    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

16-16 Sorel-Tracy CPE La Marelle inc.                      5    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

16-16 Sorel-Tracy CPE LA MARELLE (INST. SOREL-TRACY)                    60    Ajout INS 2013 - 2021-10-25 2022-03-31 2022-03-31 2022-04-18 2022-04-18 Phase de réalisation

16-16 Sorel-Tracy La Goélette                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

16-16 Saint-Ours Centre de la petite enfance Les Copains D'abord                    70    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-17 Carignan CPE MON MONDE À MOI (INST. CARIGNAN)                    80    Ajout INS 2013 - 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2023-01-16 2023-01-16 Phase de conception

16-17 Chambly CPE LA BOÎTE À SOLEIL # 2                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-04-01 2023-04-01 2023-04-01 Phase de conception

16-17 Chambly CPE FRANQUETTE LA GRENOUILLE (INST. DU SAULE)                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-05-01 2023-05-01 2023-05-01 Phase préliminaire

16-17 Carignan GARD SYNERGIE D'ENFANCE                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-09-01 2022-12-05 2022-12-05 Phase préliminaire

16-17 Chambly ou Carignan GARD LES PETITES ÉTOILES                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-09-01 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

16-17 Carignan GARD COUCOU CARIBOU INC.                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-08-31 2022-04-29 2022-04-29 Phase de conception

16-18 Saint-Mathieu-de-Beloeil CPE LES COPAINS D'ABORD (INST. ST-MATHIEU-DE-BELOEIL)                    70    Ajout INS 2013 - 2021-09-10 2022-03-31 2022-07-01 2022-07-01 2022-07-01 Phase de réalisation

16-18 McMasterville LES FRIMOUSSES DE LA VALLÉE                    30    Augment. INS 2013 - 2022-01-28 2022-01-28 2022-01-28 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

16-18 Mont-Saint-Hilaire L'Imaginette inc. / dem. 953                 100    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-18 Mont Saint-Hilaire 9257-9101 Québec inc.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-18 Otterburn Park 9215-1729 Québec inc.                      8    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-19 S.O. Centre de la petite enfance La Passerelle                      8    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

16-19 S.O. LE P'TIT MONDE DE PEGGY INC.'                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-19 Sainte-Julie CPE LA GRANDE OURSE                    16    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-09-07 - - - 2022-09-07 2022-09-07 Phase préliminaire

16-20 Contrecoeur 9039-0105 Québec inc.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

16-20 Varennes Au Royaume des Chérubins                    15    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-20 Varennes LE P'TIT MONDE DE PEGGY INC.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-02-04 - - - 2024-02-04 2024-02-04 Phase préliminaire

16-20 Varennes CPE MATIN SOLEIL INC.                    80    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

16-21 S.O. Le Parcours du Faon (1997) inc. / dem 1286                    90    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-21 S.O. Centre de la petite enfance Pomme Soleil                      5    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-21 S.O. Centre de la petite enfance de Longueuil-Est                    33    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

16-21 S.O. Le Parcours du Faon (1997) inc.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-21 Longueuil-Est CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PIERRE-BOUCHER                      8    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-06-30 Phase préliminaire

16-21 Longueuil-Est 'CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L''ATTRAIT MIGNON'                    80    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-22 S.O. 9451-9907 Québec inc.                    30    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-22 Longueuil GARD LES P'TITS MONTESSORI                    50    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-09-01 2022-06-01 2022-05-30 Phase de conception

16-22 Longueuil CPE  L'ATTRAIT MIGNON (3E INST.)                    80    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-09-01 2023-08-23 2023-08-23 Phase préliminaire

16-22 Longueuil-Ouest CPE Vos Tout-Petits                      8    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

16-22 Longueuil-Ouest GARDERIE TOM POUCE INC.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-04-15 Phase préliminaire

16-23 S.O. Enfants Fleur Soleil inc.                    20    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

16-23 S.O. Le Groupe Sheng Hao inc.                      2    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

16-23 S.O. Centre de la petite enfance Les Joyeux Calinours                    60    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-23 S.O. Centre de la petite enfance La Marmicelle                      3    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-03-15 Phase préliminaire
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16-23 Saint-Hubert 9375-4265 Québec inc.                    80    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-23 Saint-Hubert 9132-2578 Québec inc.                    30    Impl. garderie ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

16-23 Saint-Hubert LE GROUPE SHENG HAO INC.                      5    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

16-23 Saint-Hubert CPE La Voie Lactée                    15    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

16-24 S.O. CPE Les contes de Fées                    80    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2022-06-01 Phase préliminaire

16-24 Saint-Bruno-de-Montarville Garderie Montarville inc.                 100    Impl. garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-24 Saint-Bruno-de-Montarville Garderie Montarville inc.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

16-24 Saint-Bruno-de-Montarville Garderie Les Petites Étoiles de Saint-Bruno                    80    Impl. Garderie ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-24 Boucherville Garderie Au Petit Boulot inc.                    18    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

16-25 Saint-Lambert 9258-3855 QUÉBEC INC.                    60    Impl. garderie ADP en continu 2024-02-04 - - - 2024-02-04 2024-02-04 Phase préliminaire

16-25 Saint-Lambert LE NID DES PETITS                    52    Impl. garderie ADP en continu 2024-02-04 - - - 2024-02-04 2024-02-04 Phase préliminaire

16-25 Saint-Lambert Centre de la petite enfance de Saint-Lambert                    13    Augmentation de 
capacité sans 

ADP en continu 2022-06-02 - - - 2022-06-02 2022-06-02 Phase préliminaire

16-25 S.O. Le Centre de la petite enfance de Saint-Lambert                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

16-25 Saint-Lambert Centre de la petite enfance Du Mouillepied inc.                    20    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

16-25 LeMoyne CPE DE BLOC EN BLOC (INST. LE MOYNE)                    55    Ajout INS 2013 - 2022-03-21 2022-10-31 2022-10-31 2022-09-30 2022-10-31 Phase préliminaire

16-25 Brossard CPE PLAISIR D'ENFANT                    60    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-04-19 2022-09-06 2022-09-06 2022-09-06 2022-09-06 Phase préliminaire

Total RG 16 - Montérégie            6 739    
17 Centre-du-Québec 17-01 Drummondville CPE PLUMEAU-SOLEIL                    62    Ajout INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2021-08-23 2021-08-23 2022-09-06 2022-11-30 2022-11-30 Phase de conception

17-01 Drummondville CPE PLUMEAU-SOLEIL                    18    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

17-01 Drummondville CPE LE PAPILLON ENCHANTÉ                    18    Augment. INS 2013 - 2021-11-22 2022-03-14 2022-03-14 2022-09-07 2022-09-07 Phase de réalisation

17-01 Drummondville CPE LA MAISON DE BÉCASSINE                      3    Augment. INS 2013 - 2021-12-13 2022-04-04 2022-06-07 2022-06-22 2022-06-22 Phase de conception

17-01 Drummondville CPE LA MAISON DE BÉCASSINE                    55    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2022-10-28 Phase préliminaire

17-01 Drummondville Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur                    26    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

17-01 Drummondville Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur                    18    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

17-01 Drummondville Le Centre de la petite enfance Grand-Mère Douceur                    18    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-12-20 - - - 2022-12-20 2022-12-20 Phase préliminaire

17-01 Drummondville CPE Les Petits Lutins de Drummondville inc.                    80    Ajout INS ADP en continu 2023-12-20 - - - 2023-12-20 2023-12-20 Phase préliminaire

17-01 Drummondville 9203-8009 Québec inc.                      8    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

17-01 Drummondville COLLÈGE DES TOUT-PETITS INC.                      9    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-09-07 - - - 2022-09-07 2022-09-07 Phase préliminaire

17-01 Drummondville POMME AVENTURE INC.                 100    Impl. garderie ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

17-01 Wickham CPE MINI-CAMPUS INC.                    49    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

17-01 Saint-Cyrille-de-Wendover CPE AU COEUR DES DÉCOUVERTES                    80    Implant.CPE INS 2013 - 2022-07-30 2022-07-30 2022-07-30 2022-09-30 2022-09-30 Phase de conception

17-02 Bécancour CPE CHEZ-MOI CHEZ-TOI-BC DE LA GARDE EN MF (BÉCANCOUR)                    39    Ajout INS 2013 - 2022-04-05 2022-03-31 2022-05-30 2022-07-31 2022-07-31 Phase de réalisation

17-03 Saint-Léonard-d'Aston LES SERVICES DE GARDE LA PETITE ÉCOLE INC.                    16    Augmentation de 
capacité avec 

ADP en continu 2022-08-04 - - - 2022-08-04 2022-08-04 Phase préliminaire

17-03 Nicolet CPE GRIPETTE (INST. NICOLET)                    39    Ajout INS 2013 - 2022-01-17 2022-01-17 2022-04-08 2022-11-18 2022-11-18 Phase de réalisation

17-03 Nicolet Les Ateliers Éducatifs Préface                    21    

Augmentation de 
capacité avec 
réaménagement sans 
agrandissement

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire

17-03 Pierreville
Centre de la petite enfance Mon Autre Maison et Bureau Coordonnateur 
de  La Garde en Milieu Familial                      8    

Augmentation de 
capacité avec 
réaménagement sans 
agrandissement

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-06-20 Phase préliminaire
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17-03 Nicolet Centre de la petite enfance Gripette                    44    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

17-03 Nicolet
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MON AUTRE MAISON ET BUREAU 
COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL                    13    

Augmentation de 
capacité avec 
agrandissement

ADP en continu 2023-01-26 - - - 2023-01-26 2023-01-26 Phase préliminaire

17-03 Sainte-Eulalie LES FRIMOUSSES                    44    Impl. garderie ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

17-04 Arthabaska Garderie Éducative Schtroumfpetits inc.                    10    

Augmentation de 
capacité avec 
réaménagement sans 
agrandissement

ADP en continu 2022-07-26 - - - 2022-07-26 2022-07-26 Phase préliminaire

17-04 Victoriaville CPE RAYON DE SOLEIL INC.                    13    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-02-24 2022-08-31 2022-08-31 Phase de conception

17-04 Warwick CPE LA FORÊT ENCHANTÉE (Warwick)                    39    Ajout INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-05-01 2023-05-01 2023-08-23 Phase préliminaire

17-04 Victoriaville CPE HOPLAVIE                    21    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-08-28 2022-08-29 2022-08-29 Phase de conception

17-04 Victoriaville GARDERIE MON MONDE À MOI INC.                    10    Augment. gard. 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-03-01 2022-03-31 2022-03-31 Phase de conception

17-04 Sainte-Clotilde-de-Horton G. ÉDUCATIVE MADEMOISELLE COCO                    16    Augment. gard. 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-08-19 2022-11-28 2022-11-28 Phase de conception

17-04 Victoriaville G. L'ÎLE DES PETITS MIGNONS                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2023-08-23 2022-09-01 2022-09-01 Phase préliminaire

17-04 Saint-Albert G. LA GRANGE DES PETITS INC.                    50    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-08-31 2022-08-31 2023-04-03 Phase de conception

17-04 Sainte-Séraphine G. LA GRANGE DES PETITS INC. (INSTALLATION-2)                    21    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-09-01 2022-09-01 2022-09-01 Phase de conception

17-04 Victoriaville 9426-2458 QUÉBEC INC.                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-09-11 2022-12-01 2022-12-01 Phase préliminaire

17-04 Victoriaville G. AUX PETITS PIEDS                    80    Impl. garderie 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-12-05 2022-09-09 2022-09-09 Phase préliminaire

17-05 Princeville Centre de la petite enfance Fleur de Soleil                      5    
Augmentation de 
capacité sans 
réaménagement

ADP en continu 2022-06-20 - - - 2022-06-20 2022-04-01 Phase préliminaire

17-05 Princeville CPE LA PETITE BANDE                      5    Augment. INS 2019 Parent-étudiants 2022-02-13 2022-02-13 2022-02-13 2022-02-13 2022-11-14 2023-08-23 Phase préliminaire

17-05 Princeville CPE LA PETITE BANDE                    25    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-10-14 2022-11-14 2023-08-23 Phase préliminaire

17-05 Princeville CPE LA PETITE BANDE (INST. PRINCEVILLE)                      8    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-08-01 2022-02-14 2022-05-02 Phase de conception

17-05 L'Érable Centre de la petite enfance La Girouette inc.                    21    Ajout INS ADP en continu 2024-01-26 - - - 2024-01-26 2024-01-26 Phase préliminaire

17-05 Saint-Ferdinand CPE LA GIROUETTE VOLET INST LA MARMAILLERIE                      5    Augment. INS 2020 ciblé 2023-08-23 - - 2022-11-07 2022-11-07 2022-11-07 Phase de conception

17-05 Plessisville (centre) INDUSTRIES MACHINEX INC.                    80    Ajout INS ADP en continu 2024-03-07 - - - 2024-03-07 2024-03-07 Phase préliminaire

Total RG 17 - Centre-du-Québec            1 337    
Nombre de projets : 757 TOTAL PROVINCIAL*          32 621    
Projets dont les places sont offertes partiellement ou totalement en installations temporaires
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